

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารหอนอนแบบ 4 ชั้น หลังที่ 1 และหลังที่ 2 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๙๔๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - ๓.๑ งานห้องน้ำ
 - ๓.๒ งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำห้องส้วมปรับปรุง
 - ๓.๓ งานไฟฟ้า
 - ๓.๔ งานปืมน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๙๕๒,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบปร.๔
 - ๕.๒ แบบปร.๕
 - ๕.๓ แบบปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายสมพร ทิศเมือง ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นางเพ็ญภา รัตโนดม กรรมการ
 - ๕.๓ นายภิโชติ เอียดเฉลิม กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารหอนอนแบบ 4 ชั้น หลังที่ 1 และหลังที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนจุฬารามราชวิทยาลัย สตุล ตำบลลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตุล สพม. เขต 16

เจ้าของโครงการ โรงเรียนจุฬารามราชวิทยาลัย สตุล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานห้องน้ำ								
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำชั้นทั้ง	12	ห้อง	-	-	4,320.00	51,840.00	51,840.00	
	- งานก่อสร้างห้องน้ำ	12	ห้อง	27,250.00	327,000.00	-	-	327,000.00	
	- ก่อสร้างอ่างล้างหน้า	12	ห้อง	3,600.00	43,200.00	รวมค่าแรง	รวมค่าแรง	43,200.00	
	- รางน้ำบกระเบื้อง	12	ห้อง	1,250.00	15,000.00	1,250.00	15,000.00	30,000.00	
	- พื้นกระเบื้องชั้นวางของ	72	ตร.ม.	360.00	25,920.00	125.00	9,000.00	34,920.00	
	- งานเพดานห้องน้ำ	12	ห้อง	15,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	- งานระบบท่อน้ำทิ้ง	12	ห้อง	3,200.00	38,400.00	1,800.00	21,600.00	60,000.00	
	- งานระบบท่อน้ำดี	12	ห้อง	2,600.00	31,200.00	1,800.00	21,600.00	52,800.00	
1.2	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ห้องส้วม								
	- โถส้วมชนิดชักโครก	96	ชุด	3,650.00	350,400.00	125.00	12,000.00	362,400.00	
	- ก๊อกน้ำ	96	ชุด	250.00	24,000.00	25.00	2,400.00	26,400.00	

คำนวณราคากลางโดย

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมพร จิตเมือง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางเพ็ญภา รัตโนดม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภิโชติ เอียดเฉลิม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภิโชติ เอียดเฉลิม)

เห็นชอบ / อนุมัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬารามราชวิทยาลัย สตุล

(นายสรยุทธ หนูแก้ว)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ: ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารหอนอนแบบ 4 ชั้น หลังที่ 1 และหลังที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง: โรงเรียนจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สตุล ตำบลดง อำเภอเมือง จังหวัดสตุล

เจ้าของโครงการ: โรงเรียนจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สตุล

คำนวณราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สพม. เขต 16

เมื่อวันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- สายฉีดยาระ	96	ชุด	300.00	28,800.00	70.00	6,720.00	35,520.00		
	- สติอปาล์ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	96	ชุด	96.00	9,216.00	25.00	2,400.00	11,616.00		
	- ราวแขวนผ้า	96	ชุด	180.00	17,280.00	70.00	6,720.00	24,000.00		
	- ที่ใส่สบู	96	ชุด	80.00	7,680.00	25.00	2,400.00	10,080.00		
	- ผักบัวอาบน้ำ	96	ชุด	1,240.00	119,040.00	230.00	22,080.00	141,120.00		
	1.3 งานไฟฟ้า									
	- ไฟฟ้า	36	ชุด	1,250.00	45,000.00	250.00	9,000.00	54,000.00		
	1.4 ปูนฉาบ	4	ชุด	12,500.00	50,000.00	800.00	3,200.00	53,200.00		
								รวมเป็นเงิน	1,498,096.00	
								FACTOR (1.3035)	454,672.14	
								(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,952,768.14	

คำนวณราคากลางโดย

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายสมพร ทิศเมือง)

ลงชื่อกรรมการ
(นางเพ็ญภา รัตโนดม)

ลงชื่อกรรมการ
(นายภิชาติ เอียดเฉลิม)

เห็นชอบ / อนุมัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สตุล

(นายสรยุทธ หนูเกื้อ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5 (ก)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารหอนอนแบบ 4 ชั้น หลังที่ 1 และหลังที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตุล ตำบลสนลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตุล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตุล

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	1,498,096.00	454,672.14	1,952,768.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ต่อปี				
	รวมค่าก่อสร้าง			1,952,768.14	
	(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ยอดสุทธิ			1,952,000.00	


ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมพร ทิศเมือง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางเพ็ญภา รัตโนดม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชาติ เอียดเฉลิม)

เห็นชอบ / อนุมัติ



(นายสรยุทธ หนูเกื้อ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตุล

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารหอนอนแบบ 4 ชั้น หลังที่ 1 และหลังที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล ตำบลลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล

แบบ ปร.4 ปร.5ก ปร.5ข ปร.6 ทั้งหมด ทั้งหมด มีจำนวน 3 หน้า

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง - ซ่อมแซม หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	1,952,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	1,952,000.00	


ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมพร ทิศเมือง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางเพ็ญภา รัตโนดม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชาติ เอียดเฉลิม)

เห็นชอบ/ อนุมัติ



(นายสรยุทธ หนูแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย สตูล